

Data Base Penerima Manfaat Program Pengurangan Risiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat (Kerja sama PMI-AmCross)
PMI KABUPATEN BOYOLALI

BULAN/ KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH TARGET YANG DIRENCANAK AN	JUMLAH PESERTA AKTUAL (ORANG)		Total	JUMLAH FASILITATOR (ORANG)		Total	PENGUNAAN DANA			KETERANGAN
					Pria	Wanita		Pria	Wanita		Budget	Realisasi	Saldo	
Oct-17														
1.1.1.1.	Membentuk SIBAT Desa													
1	Desa Cluntang Kec Musuk	17-Oct-17	Balai Desa Cluntang	20	20	0	20	1	1	6	Rp 3,275,000.00	Rp 3,275,000.00	Rp -	
2	Desa Wonodoyo Kec Cepogo	17-Oct-17	Balai Desa Wonodoyo	20	18	2	20	2	1	3	Rp 3,275,000.00	Rp 3,275,000.00	Rp -	
3	Desa Ngagrang Kec Ampel	18-Oct-17	Balai Desa Nagrong	20	16	4	20	1	1	2	Rp 3,275,000.00	Rp 3,275,000.00	Rp -	
4	Desa Lencoh Kec Selo	18-Oct-17	Balai Desa Lencoh	20	12	6	18	2	1	3	Rp 3,275,000.00	Rp 3,275,000.00	Rp -	
1.3.1.1.	Kegiatan Membentuk tim PRB sekolah atau tim sekolah aman.													
1	SDN 1 Cluntang	19-Oct-17	Aula SDN 1 Cluntang	30	18	13	31	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
2	STIKES Estutomo	19-Oct-17	Aula Estutomo	30	9	19	28	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
3	SD 2 Selo,	20-Oct-17	Aula SDN 2 Selo	20	18	11	29	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
4	SMP 1 Selo	20-Oct-17	Aula SMPN 1 Selo	30	14	17	31	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
5	SD 2 Ngagrang	21-Oct-17	Aula SDN 2 Ngagrang	20	10	12	22	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
6	SMP 3 Ampel	21-Oct-17	Aula SMPN 3 Ampel	20	18	12	30	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
7	SMAN 1 Cepogo	22-Oct-17	Aula SMAN 1 Cepogo	30	14	15	29	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
8	SMPN 1 Cepogo	22-Oct-17	Aula SMPN 1 Cepogo	30	18	13	31	1	1	2	Rp 3,285,000.00	Rp 3,285,000.00	Rp -	
					119	112	231							
NOVEMBER	Pelatihan PERTAMA Untuk KSR													
	Pelatihan KBBM PERTAMA untuk KSR PMI Kab Boyolali	29 Oktober - 4 November 2017	Gedung Pertemuan Kresna ,Pulisen Boyolali	22	9	13	22	5	2	7	Rp 31,780,000.00	Rp 31,780,000.00	Rp -	
Output 2.1.2.	BOCA	1- 2 November 2017	Auala PMI Kab Boyolali	15	12	8	20	3	1	4	Rp 1,050,000.00			
Output 1.1.1	Pelatihan PERTAMA untuk SIBAT													
	Ds Ngagrang	13-19 November 2017	Balai Desa Ngagrang	20	17	3	20	2	1	3	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
	Ds Lencoh	13-19 November 2017	Balai Desa Lencoh	20	12	8	20	2	1	3	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
	Ds Wonodoyo	21-27 November 2017	Balai Desa Wonodoyo	20	18	2	20	2	1	3	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
	Ds Cluntang	21-27 November 2017	Balai Desa Cluntang	20	20	0	20	2	1	3	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
Output 1.1.1	Penilaian Awal Desa Tangguh Bencana													
	Ds Ngagrang	12 November 2017	Balai Desa Ngagrang	35	29	6	35	2	1	3	Rp 6,820,000.00	Rp 6,820,000.00	Rp -	
	Ds Lencoh	12 November 2017	Balai Desa Lencoh	35	26	9	35	2	1	3	Rp 6,820,000.00	Rp 6,820,000.00	Rp -	
	Ds Wonodoyo	20 November 2017	Balai Desa Wonodoyo	35	32	3	35	2	1	3	Rp 6,820,000.00	Rp 6,820,000.00	Rp -	
	Ds Cluntang	20 November 2017	Balai Desa Cluntang	35	31	4	35	2	1	3	Rp 6,820,000.00	Rp 6,820,000.00	Rp -	
Output 1.1.1	Pelatihan KBBM Pertama untuk Sibat													
	Ds Ngagrang	13-19 November 2017	Homestay rempala	20	17	3	20	2	2	4	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
	Ds Lencoh	13-19 November 2017	Balai Desa Lencoh	20	12	8	20	2	2	4	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
	Ds Wonodoyo	21-26 November 2017	Rumah Bp Agus Dk Taring	20	18	2	20	2	2	4	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
	Ds Cluntang	21-26 November 2017	Rumah Bp Slam Dk Gondang	20	20	0	20	2	2	4	Rp 25,280,000.00	Rp 25,280,000.00	Rp -	
Output 1.1.1	Penilaian Awal SMAB Tangguh Bencana													
	SDN 1 Cluntang	28 November 2017	SDN 1 Cluntang	30	21	9	30	1	2	3	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
	STIKES Estutomo		Aula Stikes Estutomo	30			0			0	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
	SD 2 Selo,	30 November 2017	SDN 2 Selo	30	16	14	30	2	1	3	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
	SMP 1 Selo	29 November 2017	SMPN 1 Selo	30	15	15	30	1	1	2	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
	SDN 2 Ngagrang	29 November 2017	SDN 2 Ngagrang	30	15	15	30	2	1	3	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
	SMP 3 Ampel	28 November 2017	SMP 3 Ampel	30	17	13	30	2	1	3	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	

BULAN/ KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH TARGET YANG DIRENCANAK AN	JUMLAH PESERTA AKTUAL (ORANG)		Total	JUMLAH FASILITATOR (ORANG)		Total	PENGUNAAN DANA			KETERANGAN
					Pria	Wanita		Pria	Wanita		Budget	Realisasi	Saldo	
	SMAN 1 Cepogo	29 November 2017	SMAN 1 Cepogo	30	8	22	30	2	1	3	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
	SMPN 1 Cepogo	30 November 2017	SMPN 1 Cepogo	30	17	13	30	2	1	3	Rp 5,420,000.00	Rp 5,420,000.00	Rp -	
DESEMBER														
Output 1.1.2.	Pemetaan risiko						0							
	Desa Lencoh	4-10 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	10	17	3	20	1	2	3	Rp 17,215,000.00	Rp 17,215,000.00	Rp -	
	Desa Ngagrong	11-17 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	10	12	8	20	1	2	3	Rp 17,215,000.00	Rp 17,215,000.00	Rp -	
	Desa Cluntang	18-24 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	10	20	0	20	1	2	3	Rp 17,215,000.00	Rp 17,215,000.00	Rp -	
	Desa Wonodoyo	18-24 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	10	18	2	20	1	2	3	Rp 17,215,000.00	Rp 17,215,000.00	Rp -	
Output 1.1.1	Pengukuhan Tim Sibat													
	Desa Lencoh	27 Desember 2017	Wisma Kresna	20	17	3	20	1	1	2	Rp 385,000.00	Rp 385,000.00	Rp -	
	Desa Ngagrong	27 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	20	12	8	20	1	1	2	Rp 385,000.00	Rp 385,000.00	Rp -	
	Desa Cluntang	27 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	20	18	2	20	1	1	2	Rp 385,000.00	Rp 385,000.00	Rp -	
	Desa Wonodoyo	27 Desember 2017	Wilayah Desa Ngagrong	20	20	0	20	1	1	2	Rp 385,000.00	Rp 385,000.00	Rp -	
Output 1.3.3.	Melakukan kampanye PRB secara berkala di sekolah.													
	SMAN 1 Cepogo	28 Desember 2017	Desa Paras Komplek SMAN 1 Cep	50	23	27	50	5	15	20	2,970,000	2,970,000	-	
	Stikes Estutomo Boyolali	30 Desember 2017	Desa Jemowo	50	10	40	50	4	16	20	2,970,000	2,970,000	-	
JANUARI														
Output 1.1.2.	Baseline Survei KAP													
	Desa Lencoh	25- 31 Januari 2018	Balai Desa Lencoh	150	144	26	161	2	1	3	Rp 11,450,000.00	Rp 11,450,000.00	-	
	Desa Ngagrong	25- 31 Januari 2018	Balai Desa Ngagrong	150	121	40	#REF!	2	1	3	Rp 11,450,000.00	Rp 11,450,000.00	-	
	Desa Cluntang	25- 31 Januari 2018	Rumah Komandan Sibat	150	151	18	169	1	2	3	Rp 11,450,000.00	Rp 11,450,000.00	-	
	Desa Wonodoyo	25- 31 Januari 2018	Rumah Komandan Sibat	150	149	3	152	1	2	3	Rp 11,450,000.00	Rp 11,450,000.00	-	
Pebruari														
Output 1.3.1.4	Pelatihan Ayo Siaga Bencana													
	SMAN 1 Cepogo	17-19 Januari 2018	SMAN 1 Cepogo	30	10	20	30	2	1	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	SMPN 1 Cepogo	17-19 Januari 2018	SMPN Cepogo	30	25	5	30	1	2	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	SDN 2 Selo	5-7 Februari 2018	SDN 2 Selo	30	15	15	30	2	1	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	SMPN 1 Selo	5-7 Februari 2019	SMPN 1 Selo	30	18	12	30	1	2	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	SMPN 3 Ampel	8-10 Ferbruari 2018	SMPN 3 Ampel	30	15	15	30	2	1	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	SDN 2 Ngagrong	8-10 Ferbruari 2019	SDN 2 Ngagrong	30	18	12	30	1	2	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	SDNI 1 Cluntang	12-14 Februari 2018	SDNI 1 Cluntang	30	18	13	31	1	2	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00	Rp -	
	Stikes Estu tomo	6- 8 Maret 2018	Stikes Estu Totmo	30	8	24	32	1	2	3	Rp 9,320,000.00	Rp 9,320,000.00		
Output 1.3.3.	Melakukan kampanye PRB secara berkala di sekolah.													
	SMPN 1 Cepogo	26-Feb-18	Kompleks SMPN 1 Cepogo	200	93	107	200	5	15	20	2,970,000	2,970,000	-	
	SDN 2 Selo	27-Feb-18	Kompleks SDN 2 Selo	100	60	40	100	4	16	20	2,970,000	2,970,000	-	
								s						
Maret														
Output 1.3.1.d.2	Pelatihan PRB Untuk Guru	19-21 Maret 2018	Wisma Kresna	24	16	8	24	3	1	4	133,010,000	133,010,000	-	
	1.1.2.a. Kegiatan PRA													
	Desa Lencoh	22-25 Maret 2018	Balai Desa Lencoh	40	7	21	28	1	2	3	16,020,000	16,020,000	-	
	Desa Cluntang	22-25 Maret 2018	Balai Desa Cluntang	40	3	19	22	2	1	3	16,020,000	16,020,000	-	
	Desa Wonodoyo	26-29 Maret 2018	Balai Desa Wonodoyo	40	4	26	30	1	2	3	16,020,000	16,020,000	-	
	Desa Ngagrong	26-29 Maret 2018	Balai Desa Ngagrong	40	3	27	30	2	1	3	16,020,000	16,020,000	-	

BULAN/ KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH TARGET YANG DIRENCANAK AN	JUMLAH PESERTA AKTUAL (ORANG)		Total	JUMLAH FASILITATOR (ORANG)		Total	PENGUNAAN DANA			KETERANGAN
					Pria	Wanita		Pria	Wanita		Budget	Realisasi	Saldo	
Apr-18	Monitoring Program													
	Desa Lencoh	28-Apr-18	Balai Desa	40	2	8	10	2			1,450,000	1,450,000	0	
	Desa Cluntang	28-Apr-18	Balai Desa	40	3	9	12	2			1,450,000	1,450,000	0	
	Desa Wonodoyo	28-Apr-18	Balai Desa	40	2	8	10	2			1,450,000	1,450,000	0	
	Desa Ngagrang	28-Apr-18	Balai Desa	40	2	6	8	2			1,450,000	1,450,000	0	
	Sibat Meeting													
	Desa Lencoh	22-Apr-18	Balai Desa	40	7	21	28				1.540.000,-	1.540.000,-	0	
	Desa Cluntang	22-Apr-18	Balai Desa	40	3	19	22				1.540.000,-	1.540.000,-	0	
	Desa Wonodoyo	22-Apr-18	Rumah Komandan Sibit	40	4	26	30				1.540.000,-	1.540.000,-	0	
	Desa Ngagrang	22-Apr-18	Rumah Komandan Sibit	40	3	27	30				1.540.000,-	1.540.000,-	0	
May-18														
1.1.2	Penyusunan RR Plan													
	Desa Lencoh	2-4 Mei 2018	Balai Desa Lencoh	30	12	18	30	2	1	3	53,700,000	53,700,000	-	
	Desa Cluntang	4-6 Mei 2018	Balai Desa Cluntang	30	30	0	30	2	1	3	53,700,000	53,700,000	-	
	Desa Wonodoyo	13-15 Mei 2018	Balai Desa Wonodoyo	30	34	5	39	1	2	3	53,700,000	53,700,000	-	
	Desa Ngagrang	11-13 Mei 2018	Balai Desa Ngagrang	30	20	4	24	2	1	3	53,700,000	53,700,000	-	
1.1.2	Penyusunan SOP Desa													
	Desa Lencoh	22-23 Mei 2018	Balai desa lencoh	30	12	18	30	2	1	3	32,760,000	32,760,000		
	Desa Cluntang	22- 23 Mei 2018	Balai Desa Cluntang	30	29	0	29	2	1	3	32,760,000	32,760,000		
	Desa Wonodoyo	24-25 Mei 2018	Balai Desa Wonodoyo	30	6	24	30	1	2	3	32,760,000	32,760,000		
	Desa Ngagrang	24-25 Mei 2018	Balai Desa Ngagrang	30	19	3	22	2	1	3	32,760,000	32,760,000		
1.3.1.4	Pemetaan Sekolah													
	SMAN 1 Cepogo	7-8 Mei 2018	Kompleks SMAN 1 Cepogo	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000	-	
	SMPN 1 Cepogo	9-10 Mei 2018	Kompleks SMPN 1 Cepogo	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
	SDN 2 Selo	18-19 Mei 2018	Kompleks SDN 2 Selo	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
	SMPN 1 Selo	18-19 Mei 2018	Kompleks SMPN 1 Selo	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
	SMPN 3 Ampel	16-17 Mei 2018	Kompleks SMPN 3 Ampel	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
	SDN 2 Ngagrang	20-21 Mei 2018	Kompleks SDN 2 Ngagrang	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
	SDNI 1 Cluntang	16-17 Mei 2018	Kompleks SDN 1 Cluntang	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
	Stikes Estu tomo	20-21 Mei 2018	Kompleks Stikes Estutomo	10	5	5	10	1	1	2	3,040,000	3,040,000		
1.3.1.5	SMAN 1 Cepogo	28-29 Mei 2018	Aula SMAN 1 Cepogo	20	5	20	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	SMPN 1 Cepogo	28-29 Mei 2018	Aula SMPN 1 Cepogo	20	5	20	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	SDN 2 Selo	1-2 jun 2018	SDN 2 Selo	20	16	9	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	SMPN 1 Selo	1-2 Mei 2018	Aula SMPN 1 Selo	20	18	7	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	SMPN 3 Ampel	30-31 Mei 2018	SMPN 3 Ampel	20	11	14	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	SDN 2 Ngagrang	4-5 Juni 2018	SDN 2 Ngagrang	20	13	12	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	SDNI 1 Cluntang	30-31 Mei 2018	SDN 1 Cluntang	20	12	12	24	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
	Stikes Estu Estu tomo	4-5 Mei 2018	Aula Stikes Estu Tomo	20	6	19	25	1	1	2	6,740,000	6,740,000		
Jun-18														
	Penyusunan Proposal Mitigasi													
	Desa Lencoh	12-13 Juni 2018	Gedung Pertemuan Boyolali	20	5	2	7	2		2	Rp 3,250,000.00	Rp 3,250,000.00	0	
	Desa Cluntang	12-13 Juni 2018	Gedung Pertemuan Boyolali	20	5	2	7	2		2	Rp 3,250,000.00	Rp 3,250,000.00	0	
	Desa Wonodoyo	12-13 Juni 2018	Gedung Pertemuan Boyolali	20	5	2	7	2		2	Rp 3,250,000.00	Rp 3,250,000.00	0	
	Desa Ngagrang	12-13 Juni 2018	Gedung Pertemuan Boyolali	20	5	2	7	2		2	Rp 3,250,000.00	Rp 3,250,000.00	0	

BULAN/ KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH TARGET YANG DIRENCANAK AN	JUMLAH PESERTA AKTUAL (ORANG)		Total	JUMLAH FASILITATOR (ORANG)		Total	PENGUNAAN DANA			KETERANGAN
					Pria	Wanita		Pria	Wanita		Budget	Realisasi	Saldo	
Jul-18														
20-30 Juli	Pemasangan perlatan EWS													
	Desa Lencoh	20 -30 Juli 2018	Dukuh Kedung,Plalangan	20	5	2	7	2		2	Rp 26,000,000.00	Rp 26,000,000.00	0	
	Desa Cluntang	20 -30 Juli 2018	Dukuh Gondang,Jelok	20	5	2	7	2		2	Rp 26,000,000.00	Rp 26,000,000.00	0	
	Desa Wonodoyo	20 -30 Juli 2018	Dukuh Taring,Metep,Pedut	20	5	2	7	2		2	Rp 26,000,000.00	Rp 26,000,000.00	0	
	Desa Ngagrang	20 -30 Juli 2018	Dukuh Wonolelo,Ngagrang	20	5	2	7	2		2	Rp 26,000,000.00	Rp 26,000,000.00	0	
30 Juli - 3 Agustus	Pelatihan Aksi Dini	30 Juli - 3 Agustus 2018	Wisma Krisna	20	18	2		3		3	Rp 22,550,000.00	Rp 22,550,000.00		
Aug-18	RR Plan Tingkat Sekolah													
	SMPN 3 Ampel	15-16 Agustus 2018	Aula SMPN 3 Ampel	15	8	7		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	SDN 1 Cluntang	18-19 Agustus 2018	Aula SDN 1 Cluntan	15	8	7		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	SMPN 1 Cepogo	24-25 Agustus 2018	Aula SMPN 1 Cepogo	15	9	6		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	SMPN 1 Selo	24-25 Agustus 2018	Aula SPN 1 Selo	15	7	8		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	SMAN 1 Cepogo	27-28 Agustus 2018	Aula SMAN 1 Cepogo	15	7	8		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	SDN 2 Selo	29 -30 Agustus 2018	Aula SDN 2 Selo	15	10	5		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	SDN 2 Ngagrang	29-30 Agustus 2018	Aula SDN 2 Ngagrang	15	8	9		1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
	STIKES ESTU UTOMO	Sep-18	Aula Stikes Estu Utomo	15				1	1	2	Rp 10,590,000.00	Rp 10,590,000.00	0	
Septmber 2018	Simulasi Penanganann Bencana Tingkat Sekolah													
	SMPN 3 Ampel	23-Aug	SMPN 3 Ampel	50	100	90	190	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	SDN 1 Cluntang	20-Aug-18	SDN 1 Cluntang	50	39	32	71	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	SMPN 1 Cepogo	5-Sep	SMPN 1 Cepogo	50	120	127	247	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	SMPN 1 Selo	3 Septmber 2018	SMPN 1 Selo	50	130	119	249	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	SMAN 1 Cepogo	31-Aug-19	SMAN 1 Cepogo	50	205	210	415	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	SDN 2 Selo	4 Septmber 2018	SDN 2 Selo	50	20	25	45	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	SDN 2 Ngagrang	1-Sep-18	SDN 2 Ngagrang	50	31	32	63	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	STIKES ESTU UTOMO		STIKES ESTU UTOMO	50	230	10	240	2	1		Rp 7,300,000.00	Rp 7,300,000.00	0	
	Loklatih Kampanye PRB Tingkat Markas													
		6-Sep-18	Gedung Pertemuan Krisna	20	12	8	20	1	1		5,800,000	5,800,000		
	Loklatih Kampanye Tingkat Desa													
	Desa Cluntang	25-Sep-18	Posko Sibat Cluntang	20	20	0	20	1	1		5,800,000			
	Desa Lencoh	25-Sep-18	Posko Sibat Lencoh	20	12	8	20	1	1		5,800,000			
	Desa Ngagrang	26-Sep-18	Posko Sibat Ngagrang	20	17	3	20	1	1		5,800,000			
	Desa Wonodoyo	26-Sep-18	Posko Sibat Wonodoyo	20	18	2	20	1	1		5,800,000			
Oct-18														
	Kampanye PRB kelompok													
	Desa Cluntang	11 -23 Oktober 2018	Dusun Desa Cluntang	100	1	477	478	20	0	20	12,000,000	12,000,000	0	
	Desa Lencoh	11 -23 Oktober 2018	Dusun Desa Lencoh	100	175	60	235	12	8	20	12,000,000	12,000,000	0	
	Desa Ngagrang	11 -23 Oktober 2018	Dusun Desa Ngagrang	100	198	123	321	17	3	20	12,000,000	12,000,000	0	
	Desa Wonodoyo	11 -23 Oktober 2018	Dusun Desa Wonodoyo	100	320	98	418	18	2	20	12,000,000	12,000,000	0	
	Kampanye PRB rumah tangga													
	Desa Cluntang	11 -23 Oktober 2018	Rumah Tangga Cluntang	400	222	197	419	20	0	20	Rp 4,000,000.00	Rp 4,000,000.00		
	Desa Lencoh	11 -23 Oktober 2018	Rumah Tangga Lencoh	400						0	Rp 4,000,000.00	Rp 4,000,000.00		
	Desa Ngagrang	11 -23 Oktober 2018	Rumah Tangga Ngagrang	400	349	340	689	17	3	20	Rp 4,000,000.00	Rp 4,000,000.00		
	Desa Wonodoyo	11 -23 Oktober 2018	Rumah Tangga Wonodoyo	400	246	158	404	18	2	20	Rp 4,000,000.00	Rp 4,000,000.00		

BULAN/ KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH TARGET YANG DIRENCANAK AN	JUMLAH PESERTA AKTUAL (ORANG)		Total	JUMLAH FASILITATOR (ORANG)		Total	PENGUNAAN DANA			KETERANGAN
					Pria	Wanita		Pria	Wanita		Budget	Realisasi	Saldo	
November 2018														
	Kampanye PRB Sekolah													
	SDN 2 Selo	28 November 2018	SDN 2 Selo	148	67	70	137	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	SDN 1 Cluntang	29 November 2018	SDN 1 Cluntang	90	52	38	90	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	SMP 3 Ampel	30 November 2018	SMP 3 Ampel	210	103	107	210	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	STIKES Estu Utomo	1-Dec-18	STIKES Estu Utom	139	65	124	15	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
DESEMBER 2018														
	Kampanye PRB Sekolah													
	SDN 2 Ngagrang	11 Desember 2018	SDN 2 Ngagrang	75	37	38	75	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	SMPN 1 Selo	12-13 Desember 2018	SMPN 1 Selo	191	92	99	191	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	SMPN 1 Cepogo	10 & 11 Desember	SMPN 1 Cepogo	345	163	181	344	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	SMAN 1 Cepogo	12& 13 Desember 2018	SMAN 1 Cepogo	344	62	92	154	4	3	7	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp -	
	Penyusunan SOP PB Markas	11-13 Desember 2018	Wisma Setya	20	10	15	25	2		2	Rp 10,980,000.00	Rp 10,980,000.00	Rp -	
	Penyelenggaraan TTX Markas	19 Desember 2018	Wisma Setya	30	17	13	30	2		2	Rp 12,720,000.00	Rp 12,720,000.00	Rp -	
	Simulas Bencana Tingkat Desa			200	137	113	250	5		5	Rp 50,040,000.00	Rp 50,040,000.00	Rp -	